



Unidade: **IMOVEIS**

Escanear o QR Code para verificar validade da Requisição

Queiram fornecer Sr.(a) _____ as seguintes mercadorias descritas.

Fornecedor: **WMG3 EMPREITEIRA LTDA - ME**

Status: **Compra Aprovada**

Email/Whatsapp Fornecedor:

Data Prévia Conclusão: **19/03/2026**

Utilizada: **Não**

Solicitante: **josiele 17/03/2026 09:23:32**

Compra: **josiele 17/03/2026 09:41:46**

Validação: **Solange 17/03/2026 09:51:50**

Aprovação: **Karine 17/03/2026 14:30:42**

Setor: **CONSTRUÇÃO**

Unidade: **IMOVEIS**

Operação: **TULIPA - CASA COFFEA/ SSP-CONCLUSÃO (R. RENATO ANDREONE N.155)**

Total Quantidade: **2207.55**

Subtotal Pedido: **R\$ 547.354,9900**

Frete: **R\$ 0,0000**

Outras Despesas: **R\$ 0,0000**

Desconto: **R\$ 0,0000**

Acrescimo: **R\$ 0,0000**

Total Quantidade: **2207.55**

Subtotal Pedido: **R\$ 547.354,9900**

Total Pedido: **R\$ 547.354,9900**

Item/Motivo: **construção casa tulipa**

Justificativa: **construção casa tulipa - planilha de aditivos 3 (ACRESCIMO DE ITEM NA PLANILHA ITEM A7).**

Itens

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
A3.1.1 Meia esquadria dos porcelanatos		343	R\$250,0000	R\$85.750,0000	
A3.1.2 Pisos porcelanato		970	R\$120,0000	R\$116.400,0000	
A3.1.3 Retirada dos peitoris para troca		103	R\$30,0000	R\$3.090,0000	
A3.1.4 Assentamento de novos peitoris		189	R\$120,0000	R\$22.680,0000	
A3.1.5 Retirar as esquadrias e fazer fechamentos com lona		1	R\$12.650,0000	R\$12.650,0000	
A3.2.1 ?Tratamento para receber impermeabilização		1	R\$1.800,0000	R\$1.800,0000	
A3.2.2 Impermeabilização para receber marmore		1	R\$3.250,0000	R\$3.250,0000	
A3.2.3 Assentamento de mármore Portíco principal		1	R\$97.000,0000	R\$97.000,0000	
A3.2.4 Impermeabilização para receber marmore torre da escada		1	R\$2.200,0000	R\$2.200,0000	
A3.2.5 Assentamento de mármore da torre da escada		1	R\$48.000,0000	R\$48.000,0000	
A3.3.1 Quebrar todos os locais onde vai peitoril embutido		1	R\$8.650,0000	R\$8.650,0000	
A3.3.2 Chumbar e requadrar os guarda corpo		1	R\$3.320,0000	R\$3.320,0000	
A3.3.3 ?Reparos das paredes para adicionar ponto de automação das persianas		1	R\$2.460,0000	R\$2.460,0000	
A3.3.4 ?Quebrar e requadrar janela da escada		1	R\$1.500,0000	R\$1.500,0000	
A3.3.5 ?Quebrar e requadrar a janela da suíte master		1	R\$2.300,0000	R\$2.300,0000	
A3.4.1 Alvenaria estruturada e vigas		1	R\$18.600,0000	R\$18.600,0000	
A3.4.2 Chapisco		1	R\$750,0000	R\$750,0000	
A3.4.3 Reboco		1	R\$3.850,0000	R\$3.850,0000	
A3.4.4 Assentamento do revestimento		1	R\$22.000,0000	R\$22.000,0000	
A3.5.1 Escavar estaca manual		15	R\$30,0000	R\$450,0000	
A3.5.2 Concretagem da laje de fundo		1	R\$2.200,0000	R\$2.200,0000	
A3.5.3 Carpintaria das vigas		1	R\$1.320,0000	R\$1.320,0000	
A3.5.4 Chapisco para receber manta asfáltica		31.34	R\$8,0000	R\$250,7200	
A3.5.5 Reboco para receber manta asfáltica		31.34	R\$55,0000	R\$1.723,7000	
A3.5.6 Proteção mecânica		65	R\$45,0000	R\$2.925,0000	
A3.5.7 Chapisco para receber resvestimento		31.34	R\$8,0000	R\$250,7200	
A3.5.8 Reboco para receber revestimento		31.34	R\$55,0000	R\$1.723,7000	
A3.5.9 Cimentado para receber revestimento		65	R\$60,0000	R\$3.900,0000	
A3.5.10 Assentamento de revestimento		96.34	R\$120,0000	R\$11.560,8000	
A3.6.1 Escavar, concretagem, alvenaria, impermeabilização, reboco, laje		1	R\$12.300,0000	R\$12.300,0000	
A3.7.1 Fundação		1	R\$1.250,0000	R\$1.250,0000	
A3.7.2 Pilares		1	R\$650,0000	R\$650,0000	
A3.7.3 Alvenarias de fechamento		21.45	R\$95,0000	R\$2.037,7500	
A3.7.4 Chapisco		50.2	R\$8,0000	R\$401,6000	
A3.7.5 REBOCO		50.2	R\$55,0000	R\$2.761,0000	
A3.7.6 Colagem de ferros para interligação da estrutura		1	R\$650,0000	R\$650,0000	
A3.8.1 Escavar estaca manual		35	R\$60,0000	R\$2.100,0000	
A3.8.2 Armar ferragem		1	R\$1.650,0000	R\$1.650,0000	

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
A3.8.3 Carpintaria das formas		50	R\$120,0000	R\$6.000,0000	
A3.8.4 Concretagem e acabamento		1	R\$3.650,0000	R\$3.650,0000	
A3.9.1 Transporte dos colabordores		2	R\$4.325,0000	R\$8.650,0000	
A3.9.2 Hospedagem		2	R\$3.500,0000	R\$7.000,0000	
A3.9.3 Alimentação dos colaboradores		2	R\$7.850,0000	R\$15.700,0000	

--

Financeiro

Tipo	Origem	Descrição	Operação	Vencimento	Valor	Doc
Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa tulipa - planilha de aditivos 3 (ACRESCIMO DE ITEM NA PLANILHA ITEM A7).	TULIPA - CASA COFFEA/ SSP-CONCLUSÃO (R. RENATO ANDREONE N.155)	19/03/2026	R\$ 547.354,9900	