



Unidade: IMOVEIS

Escanear o QR Code para verificar validade da Requisição

Queiram fornecer Sr.(a) _____ as seguintes mercadorias descritas.

Fornecedor:
WMG3 EMPREITEIRA LTDA - MEStatus:
Compra AprovadaEmail/Whatsapp Fornecedor:
adm@grupocoffea.com.brData Prévia Conclusão:
27/11/2025Utilizada:
NãoSolicitante:
josiele
27/11/2025 17:47:28Validação:
Solange
27/11/2025 19:49:42Aprovação:
Karine
27/11/2025 21:42:04Setor:
CONSTRUÇÃOUnidade:
IMOVEISTotal Quantidade:
1Subtotal Pedido:
R\$ 97.385,9000Frete:
R\$ 0,0000Outras Despesas:
R\$ 0,0000Desconto:
R\$ 0,0000Acrescimo:
R\$ 0,0000Total Quantidade:
1Subtotal Pedido:
R\$ 97.385,9000Total Pedido:
R\$ 97.385,9000Item/Motivo:
construção casa orquidea - medição n° 5

Justificativa:
construção casa orquidea - MEDIÇÃO N° 5 (REF. DE ITENS 1.1 Transporte dos colabordores / 1.2 Hospedagem (iremos alugar uma casa) / 1.3 Alimentação dos colaboradores / 3.3 Alvenaria em bloco cerâmico / 4.1 Ferragens - Armação / 4.2 Formas - pilares / 4.3 Concretagem dos pilares / 4.4 Formas - vigas / 4.5 Concretagem das vigas / 4.7 Lajes - montagem e concretagem / 5.1 Chapisco / 5.2 Reboco e requadros / 10.1 Impermeabilizações com argamassa camada grossa para os muros de arrimo / 10.2 Impermeabilização do embasamento).

Itens

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
medição n° 5 - mão de obra		1	R\$97.385,9000	R\$97.385,9000	

Financeiro

Tipo	Origem	Descrição	Vencimento	Valor	Doc
------	--------	-----------	------------	-------	-----

Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa orquidea - MEDIÇÃO N° 5 (REF. DE ITENS 1.1 Transporte dos colabordores / 1.2 Hospedagem (iremos alugar uma casa) / 1.3 Alimentação dos colaboradores / 3.3 Alvenaria em bloco cerâmico / 4.1 Ferragens - Armação / 4.2 Formas - pilares / 4.3 Concretagem dos pilares / 4.4 Formas - vigas / 4.5 Concretagem das vigas / 4.7 Lajes - montagem e concretagem / 5.1 Chapisco / 5.2 Reboco e requadros / 10.1 Impermeabilizações com argamassa camada grossa para os muros de arrimo / 10.2 Impermeabilização do embasamento).	05/12/2025	R\$ 97.385,9000	
---------------------------------	--------	---	------------	--------------------	--

