



Queiram fornecer Sr.(a) _____ as seguintes mercadorias descritas.

Fornecedor:

WMG3 EMPREITEIRA LTDA - ME

Status:

Compra Aprovada

Email/Whatsapp Fornecedor:

adm@grupocoffea.com.br

Data Prévia Conclusão:

28/11/2025

Utilizada:

Não

Solicitante:

josiele

28/11/2025 11:59:30

Validação:

Solange

28/11/2025 17:13:22

Aprovação:

Karine

01/12/2025 15:43:54

Setor:

CONSTRUÇÃO

Unidade:

IMOVEIS

Total Quantidade:

1

Subtotal Pedido:

R\$ 53.696,3000

Frete:

R\$ 0,0000

Outras Despesas:

R\$ 0,0000

Desconto:

R\$ 0,0000

Acrescimo:

R\$ 0,0000

Total Quantidade:

1

Subtotal Pedido:

R\$ 53.696,3000

Total Pedido:

R\$ 53.696,3000

Item/Motivo:

construção casa tulipa

Justificativa:

construção casa tulipa - planilha de aditivo 1 - medição nº 4 - mão de obra - (REF. dos ITENS A2.12 Proteção mecânica para manta / A2.13 Isolante termico e acústico - EPS / A2.14 Concreto póldo com tela / A3.12 Proteção mecânica para manta / A3.13 Isolante termico e acústico - EPS / A3.14 Concreto póldo com tela / A5.8 Proteção mecânica para manta / A5.9 Concreto póldo com tela / A6.9 Proteção mecânica para manta / A6.10 Isolante termico e acústico - EPS / A6.11 Concreto póldo com tela / A7.8 Proteção mecânica para manta / A7.9 Isolante termico e acústico - EPS / A7.10 Concreto póldo com tela / A8.8 Proteção mecânica para manta / A8.9 Cimentado para receber pisos / A9.5 Infra estrutura para câmeras / A12.8 Chapisco / A12.9 Reboco para receber manta asfáltica / A12.10 Impermeabilização com camada grossa nas paredes externas / A14.1 Transporte dos colaboradores / A14.2 Hospedagem (iremos alugar uma casa) / A14.3 Alimentação dos colaboradores).

Itens

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
medição nº 4 - mão de obra - planilha aditivos		1	R\$53.696,3000	R\$53.696,3000	

Financeiro

Tipo	Origem	Descrição	Vencimento	Valor	Doc
------	--------	-----------	------------	-------	-----

Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa tulipa - planilha de aditivo 1 - medição nº 4 - mão de obra - (REF. dos ITENS A2.12 Proteção mecânica para manta / A2.13 Isolante termico e acústico - EPS / A2.14 Concreto pólido com tela / A3.12 Proteção mecânica para manta / A3.13 Isolante termico e acústico - EPS / A3.14 Concreto pólido com tela / A5.8 Proteção mecânica para manta / A5.9 Concreto pólido com tela / A6.9 Proteção mecânica para manta / A6.10 Isolante termico e acústico - EPS / A6.11 Concreto pólido com tela / A7.8 Proteção mecânica para manta / A7.9 Isolante termico e acústico - EPS / A7.10 Concreto pólido com tela / A8.8 Proteção mecânica para manta / A8.9 Cimentado para receber pisos / A9.5 Infra estrutura para câmeras / A12.8 Chapisco / A12.9 Reboco para receber manta asfáltica / A12.10 Impermeabilização com camada grossa nas paredes externas / A14.1 Transporte dos colabordores / A14.2 Hospedagem (iremos alugar uma casa) / A14.3 Alimentação dos colaboradores).	01/12/2025	R\$ 53.696,3000	
---------------------------------	--------	---	------------	--------------------	--

