

IMÓVEIS



Requisição:
14668

Unidade: IMOVEIS

Escanear o QR Code para verificar validade da Requisição

Queiram fornecer Sr.(a) _____ as seguintes mercadorias descritas.

Fornecedor: STUDIO DOMANI MOVEIS LTDA

Status: **Compra Aprovada**

Email/Whatsapp Fornecedor:

Data Prévia Conclusão: 19/03/2026

Utilizada: Não

Solicitante: josiele 11/03/2026 14:58:05

Compra: josiele 11/03/2026 16:43:44

Validação: Solange 12/03/2026 16:39:11

Aprovação: Karine 12/03/2026 17:43:10

Sector: CONSTRUÇÃO

Unidade: IMOVEIS

Operação: **ORQUIDEA - CASA SSP (LOTE 15-16, QUADRA 05, R.ROQUE ALVES DE OLIVEIRA, S/N)**

Total Quantidade: 12

Subtotal Pedido: **R\$ 536.613,6900**

Frete: **R\$ 0,0000**

Outras Despesas: **R\$ 0,0000**

Desconto: **R\$ 6.613,6900**

Acrescimo: **R\$ 0,0000**

Total Quantidade: 12

Subtotal Pedido: **R\$ 536.613,6900**

Total Pedido: **R\$ 530.000,0000**

Item/Motivo: construção casa orquidea

Justificativa: construção casa orquidea - dell anno - fechamento da marcenaria (sala de estar - living e jantar - gourmet - home gourmet - cozinha - área DE SERVIÇO - LAVANDERIA - BANHEIRO VESTIARIO - HOME office escritório - dormitório suite 02 miguel e banho 02 - dormitório suite 03 rafael e banho 03 - dormitório suite 04 hóspedes e banho 04 - dormitório suite master - dormitório closet master - banheiro master - hall rouparia triviale).

Itens

Item	Unidade	Qtd	Unitário	Total	Entrega
marcenaria sala de estar / living e jantar / gourmet / home gourmet		1	R\$59.635,6800	R\$59.635,6800	
marcenaria cozinha		1	R\$99.681,1700	R\$99.681,1700	
marcenaria área de serviço lavanderia		1	R\$33.702,5300	R\$33.702,5300	
marcenaria banheiro vestiario		1	R\$2.728,7300	R\$2.728,7300	
marcenaria home office escritório		1	R\$49.852,6300	R\$49.852,6300	
marcenaria dormitório suite 02 miguel e banho 02		1	R\$59.611,6000	R\$59.611,6000	
marcenaria suite 03 rafael e banho 03		1	R\$70.872,9500	R\$70.872,9500	
marcenaria dormitório suite 04 hóspedes e banho 04		1	R\$0,0000	R\$0,0000	
marcenaria dormitório suite master		1	R\$0,0000	R\$0,0000	
marcenaria dormitório closet master		1	R\$0,0000	R\$0,0000	
marcenaria banho master		1	R\$0,0000	R\$0,0000	
marcenaria hall rouparia triviale		1	R\$0,0000	R\$0,0000	

Financeiro

Tipo	Origem	Descrição	Operação	Vencimento	Valor	Doc
Pagamento Antecipado	Compra	construção casa orquidea - dell anno - fechamento da marcenaria (sala de estar - living e jantar - gourmet - home gourmet - cozinha - área DE SERVIÇO - LAVANDERIA - BANHEIRO VESTIARIO - HOME office escritório - dormitório suite 02 miguel e banho 02 - dormitório suite 03 rafael e banho 03 - dormitório suite 04 hóspedes e banho 04 - dormitório suite master - dormitório closet master - banheiro master - hall rouparia triviale).	ORQUIDEA - CASA SSP (LOTE 15-16, QUADRA 05, R.ROQUE ALVES DE OLIVEIRA, S/N)	19/03/2026	R\$ 424.000,0000	
Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa orquidea - dell anno - fechamento da marcenaria (sala de estar - living e jantar - gourmet - home gourmet - cozinha - área DE SERVIÇO - LAVANDERIA - BANHEIRO VESTIARIO - HOME office escritório - dormitório suite 02 miguel e banho 02 - dormitório suite 03 rafael e banho 03 - dormitório suite 04 hóspedes e banho 04 - dormitório suite master - dormitório closet master - banheiro master - hall rouparia triviale).	ORQUIDEA - CASA SSP (LOTE 15-16, QUADRA 05, R.ROQUE ALVES DE OLIVEIRA, S/N)	19/04/2026	R\$ 35.333,3300	
Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa orquidea - dell anno - fechamento da marcenaria (sala de estar - living e jantar - gourmet - home gourmet - cozinha - área DE SERVIÇO - LAVANDERIA - BANHEIRO VESTIARIO - HOME office escritório - dormitório suite 02 miguel e banho 02 - dormitório suite 03 rafael e banho 03 - dormitório suite 04 hóspedes e banho 04 - dormitório suite master - dormitório closet master - banheiro master - hall rouparia triviale).	ORQUIDEA - CASA SSP (LOTE 15-16, QUADRA 05, R.ROQUE ALVES DE OLIVEIRA, S/N)	19/05/2026	R\$ 35.333,3300	

Tipo	Origem	Descrição	Operação	Vencimento	Valor	Doc
Pagamento Data Vencimento	Compra	construção casa orquidea - dell anno - fechamento da marcenaria (sala de estar - living e jantar - gourmet - home gourmet - cozinha - área DE SERVIÇO - LAVANDERIA - BANHEIRO VESTIARIO - HOME office escritório - dormitório suite 02 miguel e banho 02 - dormitório suite 03 rafael e banho 03 - dormitório suite 04 hóspedes e banho 04 - dormitório suite master - dormitório closet master - banheiro master - hall rouparia triviale).	ORQUIDEA - CASA SSP (LOTE 15-16, QUADRA 05, R.ROQUE ALVES DE OLIVEIRA, S/N)	19/06/2026	R\$ 35.333,3400	